

Перечень инвестиционных проектов МП "Щербинская электросеть" на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования на 2013-2015гг.



Утверждаю
Директор
МП "Щербинская электросеть"
С.В. Калачев
2012 года

№.№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Протяженность сетей/проектная мощность	год начала строит.	год окончания строит.	Полная стоимость строительства **	Остаточная стоимость строительства **	План финансирования текущего 2012г.	Ввод мощностей				Объем финансирования****			
									План 2013г.	План 2014г.	План 2015г.	Итого	План 2013г.	План 2014г.	План 2015г.	Итого
		С/П*	км/МВА			млн.руб.	млн.руб.	млн.руб.	км/МВА	км/МВА	км/МВА	км/МВА	млн.руб.	млн.руб.	млн.руб.	млн.руб.
ИТОГО						140,95	138,96	1,99	10,38/6,24	10,47/2,16	3,96/6,06	24,81/14,46	48,60	43,64	45,26	137,50
1	Техническое перевооружение и реконструкция, в.ч.:					17,84	15,85	1,99	0,0/0,4	0,15/0,8	1,16/2,8	1,31/4,0	5,25	1,82	7,32	14,39
1.1.	Реконструкция ТП-4 по ул.Железнодорожная с целью перевода на 2-ю категорию надежности	С	0,0/0,4	2013	2013	3,53	3,53	0	0,0/0,4	0,00	0,00	0,0/0,40	3,53	0,00	0,00	3,53
1.2.	Модернизация ТП-417 с целью перевода на напряжение 10кВ	С	0,15/0,80	2014	2015	4,03	4,03	0	0,00	0,15/0,8	0,00	0,15/0,8	0,00	1,68	2,35	4,03
1.3.	Реконструкция РП-25 с заменой масляный выключателей на вакуумные	С/П*		2012	2013	3,09	1,10	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00/0,00	1,10	0,00	0,00	1,10
1.4.	Модернизация ТП 425 с целью перевода на напряжение 10кВ	С	1,0/2,0	2015	2016	4,69	4,69	0	0,00	0,00	1,00/2,00	1,00/2,00	0,00	0,00	3,23	3,23
1.5.	Модернизация ТП-209 с целью перевода на напряжение 10кВ	С	0,16/0,8	2014	2015	1,88	1,88	0	0,00	0,00	0,16/0,80	0,16/0,80	0,00	0,14	1,74	1,88
1.6.	Монтаж системы телемеханизации на ТП-5, ТП-6, ТП-9, ТП-12	С		2013	2013	0,62	0,62	0	0	0	0	0,00/0,00	0,62	0,00	0,00	0,62
2.	Новое строительство и расширение, в т.ч.:					119,30	119,30	0,00	10,38/5,84	10,32/1,36	2,8/3,26	23,5/10,46	43,35	38,01	37,94	119,30
2.1.	Строительство РТП с 2-мя трансформаторами по 630 кВА и прокладка кабельной линии 10 кВ для электроснабжения складского комплекса (ООО"Бетта")	С	1,9/1,26	2015	2015	15,73	15,73	0	0,00	0,00	1,9/1,26	1,9/1,26	0,00	0,00	15,73	15,73
2.2.	Строительство трансформаторной подстанции 2х630 с прокладкой КЛ 10кВ и КЛ-0,4кВ к строящемуся торговому центру по ул.Спортивная	С	6,3/1,26	2014	2014	18,02	18,02	0	0,00	6,30/1,26	0,00	6,30/1,26	0,00	18,02	0,00	18,02
2.3.	Прокладка КЛ-10кВ для подключения социально и культурно-бытового центра	С	0,2/0,00	2015	2015	0,41	0,41	0	0,00	0,00	0,2/0,00	0,2/0,00	0,00	0,00	0,41	0,41
2.4.	Строительство 2-х трансформаторных подстанций и прокладка КЛ-10кВ и 0,4кВ на строительство жилого комплекса «Южный квартал»	С	6,03/2,52	2013	2013	18,81	18,81	0	6,03/2,52	0,00	0,00	6,03/2,52	18,81	0,00	0,00	18,81